

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр  
прикладных квалификаций)»

ПРИКАЗ

" 31 " августа 2020 г.

№ 32/ОРГ

Санкт-Петербург

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению в образовательном учреждении дистанционных образовательных технологий, закреплению ответственности за реализацию мероприятий

В целях определения единых подходов по внедрению в профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию, дистанционных образовательных технологий

ПРИКАЗЫВАЮ:









1. Утвердить:  
План мероприятий («Дорожную карту») по внедрению дистанционных образовательных технологий в СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)», согласно приложению к приказу (приложение № 1);
2. Назначить Копнина В.В. – заместителя директора по УПР ответственным за внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении и реализацию мероприятий дорожной карты в СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)»
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



С. М. Дьяков

С приказом ознакомлен(а):

 Копнин В. В.  
 Монсева Е. И.  
 Агрз И. Ю.  
 Королева Н. А.  
 Горев В.А.  
 Лобанова М. С.  
 Рыжевин Ю. Ю.  
 Петрова Л. Ф.

Приложение № 1  
к приказу от «31» августа 2020 № 32/ОРГ



План мероприятий («дорожная карта»)  
по внедрению дистанционных образовательных технологий  
в СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)»

| № п/п  | Наименование мероприятий  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель    |
|--|---|-----------------|------------------------------|
| <b>1. Нормативно правовое обеспечение внедрения дистанционных образовательных технологий в техникуме</b> |   |                 |                              |
| 1.1  | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению дистанционных образовательных технологий в Техникуме   | Сентябрь 2020г. | Копнин В.В.                  |
| 1.2  | Подготовка распорядительного акта об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в техникуме дистанционных образовательных технологий, закреплении ответственности за реализацию мероприятий  | Сентябрь 2020г. | Копнин В.В.                  |
| 1.3  | Внесение изменений в локальные акты техникума, в том числе:<br>- положение об организации дистанционного обучения;<br>- положение об использовании платформы дистанционного обучения;<br>- положение об организации обучения по программам среднего профессионального обучения;<br>- положение об организации текущего, промежуточного и итогового контроля;<br>- положение о государственной итоговой аттестации (в случае возможности проведения ГИА с использованием ДОТ); | Сентябрь 2020г. | Агрэ И. Ю.<br>Королева Н.А.  |
| 1.4  | Подготовка и утверждение приказа об организации образовательного процесса, предусматривающего использование ДОТ и электронных средств (LMS, электронная почта, мессенджеры, система вебинаров, чаты, онлайн-курсы, виртуальные тренажеры и др.  | Сентябрь 2020г. | Моисеева Е.И.<br>Копнин В.В. |
| 1.5  | Утверждение требований к учебному контенту дисциплин, модулей, реализуемых с применением ДОТ  | Сентябрь 2020г. | Агрэ И.Ю.<br>Королева Н.А.   |
| 1.6  | Разработка и утверждение процедуры оценки качества дисциплин, модулей, реализуемых с применением ДОТ  | Сентябрь 2020г. | Агрэ И.Ю.<br>Королева Н.А.   |
| 1.7  | Разработка-чек листа к готовности техникума к организации образовательного процесса, предусматривающего использование ДОТ   | Сентябрь 2020г. | Моисеева Е.И.<br>Копнин В.В. |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 1.8  | Разработка методических рекомендаций по формированию необходимой и достаточной информационной инфраструктуры для реализации дистанционного обучения.   | Сентябрь 2020г.                            | Агрэ И.Ю.<br>Королева Н. А.  |
| 1.9  | Разработка инструкций по применению ДОТ для педагогов и обучающихся.   | Сентябрь 2020г.                            | Агрэ И.Ю.<br>Королева Н. А.  |
| 1.10   | Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников  | Сентябрь 2020г.                            | Петрова Л. Ф.  |
| 1.11   | Получение согласия на работу в дистанционном режиме от педагогических работников   | По факту издания приказа о переходе на ДО. | Петрова Л. Ф.  |
| 1.12   | Заключение дополнительных соглашений с педагогическими работниками (в случае дистанционного обучения более одного месяца)  | По факту издания приказа о переходе наДО   | Петрова Л. Ф.  |
| 1.13   | Создание системы учета работы педагогов в дистанционном режиме   | Сентябрь 2020г.                            | Моисеева Е. И.<br>Копнин В.В.  |
| <b>2. Материально-техническое обеспечение внедрения дистанционных образовательных технологий в техникуме</b> |  |  |  |
| 2.1  | Анализ материально-технического обеспечения техникума, в том числе:<br>- наличие достаточного количества компьютерной техники для педагогов;<br>- наличие компьютерной техники у обучающихся;<br>- суммарная пропускная способность каналов доступа к интернету в техникуме;<br>- наличие электронных учебных комплексов для организации ДОТ по реализуемым образовательным программам;<br>- наличие программного обеспечения для организации ДОТ. | Август 2020 года                           | Горев В.А.<br>Мастера п/о<br>Рыжевин Ю.Ю<br>Моисеева Е.И.<br>Горев В.А.<br>Рыжевин Ю.Ю |
| 2.2  | Приведение материально-технического обеспечения техникума в соответствие с потребностями для применения ДОТ.   | Сентябрь - декабрь 2020 года               | Дьяков С.М.  |
| 2.3  | Анализ технических возможностей обучающихся по реализации образовательной программы в дистанционном формате (наличие компьютеров, ноутбуков и планшетов с встроенными или переносными видеокамерами и подключением к сети интернет.  | Сентябрь 2020 года                         | Мастера п/о  |
| 2.4  | Анализ программного обеспечения, установленного на домашних компьютерах обучающихся.   | Сентябрь 2020 года                         | Мастера п/о  |
| 2.5  | Определение основной платформы для реализации образовательных программ с использованием ДОТ.   | Сентябрь 2020 года                         | Моисеева Е.И.<br>Копнин В.В.   |
| 2.6  | Определение перечня дополнительных информационных ресурсов для реализации образовательных программ с использованием ДОТ.   | Сентябрь 2020 года                         | Горев В.А.   |
| 2.7  | Определение перечня информационных ресурсов для реализации общеобразовательной подготовки в рамках образовательных программ с использованием ДОТ.  | Сентябрь 2020 года                         | Горев В.А.   |

|  |   |                              |                               |
|--|---|------------------------------|-------------------------------|
| 2.8  | Создание рабочих групп по профессиям (специальностям) по внедрению гибридного (смешанного) обучения, определению наиболее эффективных форм дистанционного обучения с учетом специфики профессий (специальностей).                       | Сентябрь 2020 года           | Агрэ И.Ю.<br>Королева Н.А..   |
| 2.9  | Корректировка рабочих программ по дисциплинам, модулям для реализации с применением ДОТ.  | Сентябрь 2020 года           | Агрэ И.Ю.<br>Королева Н.А.    |
| 2.10   | Формирование и утверждение плана-графика разработки педагогическими работниками недостающих электронных учебных материалов.   | Сентябрь 2020 года           | Моисеева Е.И.<br>Копнин В.В.  |
| 2.11   | Разработка педагогическими работниками недостающих электронных учебных материалов на основной платформе для реализации общеобразовательной подготовки в рамках образовательных программ с использованием ДОТ.                           | Сентябрь 2020 года           | Преподаватели                 |
| 2.12   | Создание страницы на официальном сайте техникума «Дистанционное обучение».  | Сентябрь 2020 года           | Горев В.А.                    |
| 2.13   | Регистрация преподавателей и обучающихся на платформе дистанционного обучения.  | Сентябрь 2020 года           | Лобанова М.С.                 |
| 2.14   | Создание контента для платформы дистанционного обучения.  | Сентябрь 2020 года           | Лобанова М.С.                 |
| <b>3.Совершенствование уровня владения педагогическими работниками информационно-коммуникационными технологиями.</b> |   |                              |                               |
| 3.1  | Анализ владения педагогическими работниками техникума информационно-коммуникационными технологиями.   | Сентябрь 2020 года           | Моисеева Е.И.<br>Копнин В.В.  |
| 3.2  | Анализ владения обучающимися информационно-коммуникационными технологиями.  | Сентябрь 2020 года           | Моисеева Е.И.<br>Копнин В.В.  |
| 3.3  | Утверждения плана - повышения квалификации педагогических работников в области применения IT-технологий.  | Сентябрь 2020 года           | Копнин В.В.                   |
| 3.4  | Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам применения ДОТ.  | Сентябрь – декабрь 2020 года | Копнин В.В.                   |
| 3.5  | Проведение практико-ориентированных семинаров по созданию электронных учебно-программных комплексов по программам СПО, контента для онлайн-обучения на основной платформе для реализации образовательных программ с использованием ДОТ. | В течение 2020 года          | Агрэ И.Ю.<br>Королева Н.А.    |
| 3.6  | Организация обучения обучающихся по работе с дистанционной платформой и поиску информации в интернете.  | В течение года               | Лобанова М.С.                 |
| <b>4.Внедрение дистанционных образовательных технологий в техникуме</b>  |   |                              |                               |
| 4.1  | Организация и проведение мероприятий с педагогическими работниками с целью разъяснения порядка внедрения в образовательный процесс ДОТ.   | Сентябрь 2020 года           | Моисеева Е. И.<br>Копнин В.В. |
| 4.2  | Организация и проведение мероприятий с родителями (законными представителями) обучающихся с целью разъяснения порядка организации ДОТ.  | Сентябрь - октябрь 2020 года | Кураторы<br>Мастера п/о       |
| 4.3  | Организация и проведение мероприятий с обучающимися с целью разъяснения порядка организации ДОТ.  | Сентябрь 2020 года           | Кураторы<br>Мастера п/о       |

|     |   |                         |                              |
|-----|---|-------------------------|------------------------------|
| 4.4 | Формирование расписания образовательного процесса с учетом применения ДОТ.            | Сентябрь 2020 года      | Моисеева Е.И.                |
| 4.5 | Утверждение расписания занятий с учетом дистанционных форм обучения.                  | Сентябрь 2020 года      | Моисеева Е.И.                |
| 4.6 | Утверждение унифицированных форм отчетности педагогов при обучении с применением ДОТ. | Сентябрь 2020 года      | Моисеева Е.И.                |
| 4.7 | Организация контроля за обучением с применением дистанционных образовательных.        | В течение учебного года | Моисеева Е.И.<br>Копнин В.В. |

Заместитель директора  
по учебно-производственной работе



В.В. Копнин